

Seguimiento Plan de Acción Institucional

Corte: marzo de 2026




Seguimiento Plan de Acción Institucional (PAI)


Metas Plan de Desarrollo (PDD)

Avance trimestre I

Cumplimiento de las 91 (PAI) acciones asociadas al PDD.



Cumplimiento de las 9 metas asociadas al PDD.



Políticas públicas

Corte: marzo 2026

Constituida por 57 acciones asociadas a políticas públicas.

Avance trimestre I

27 %

91% de cumplimiento de actividades programadas.

Proyectos de inversión (PI)

Corte: marzo 2026

Constituido por 76 acciones asociadas a los cuatro PI.

Avance trimestre I

24%

90% de cumplimiento de actividades programadas.

Gestión Institucional

Corte: marzo 2026

Constituida por 64 acciones asociadas a políticas MIPG.

Avance trimestre I

25%

93% de cumplimiento de actividades programadas.

Avance general 2026



Cumplimiento actividades programadas I trimestre



Avances



- » Para las actividades programadas en el proyecto de inversión 7933: Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C. Se ha tenido un avance del 19% respecto a la programación de la vigencia.
- » Se destaca el fortalecimiento de las jornadas realizadas dentro del programa de adopciones, con un acumulado de 103 animales adoptados a la fecha.
- » Se ha garantizado la atención a 2.098 animales vulnerables, mejorando sus condiciones de bienestar mediante los servicios médicos veterinarios que presta el programa de brigadas.
- » Se logró atender el 100% de presuntos casos de maltrato.
- » Se ha realizado un 100% de atención integral y especializada a palomas de plaza.
- » Se han venido cumpliendo en un 100% el cronograma establecido para las actividades de adecuación de la Unidad de Cuidado Animal.
- » Se actualizó la estrategia de rendición de cuentas del IDPYBA, alineando la estrategia con los lineamientos normativos expedidos por parte de la Veeduría Distrital y la Secretaría General.

Avances



- » Se ha ejecutado el 100% de las actividades programadas en el Plan Estadístico Distrital.
- » Para las actividades programadas en el proyecto de inversión 7936: Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C. Se ha tenido un avance del 29% respecto a la programación de la vigencia.
- » En el marco de la actividad de involucrar 50.000 Personas a las acciones educativas en protección y bienestar animal, se han ejecutado estrategias como Animales al Tablero, Guau al parque, La cagada es no recoger, Bájele perrito, Adoptar es amar sin condiciones, entre otras. Estas estrategias están orientadas al fortalecimiento cultural, social e interinstitucional en territorio, con énfasis en la tenencia responsable de animales de compañía.
- » Las acciones de comunicación institucional y monitoreo de medios se ejecutaron conforme a lo programado, evidenciando cumplimiento sostenido de las metas mensuales e incluso niveles superiores en el caso del monitoreo.
- » La ejecución del Plan Anual de Auditoría se desarrolló conforme a lo programado, alcanzando el 100% de las actividades previstas en cada mes.
- » La gestión jurídica presentó un cumplimiento del 100% en la atención de requerimientos internos y externo. En cuanto al Plan de Cumplimiento Normativo, este inició su implementación conforme a lo programado.
- » La gestión de noticias disciplinarias de la OCDI se ha realizado oportunamente, conforme se han ido presentando. En cuanto a la actualización de la documentación de la oficina, se han realizado oportunamente las solicitudes ante la OAP.

Avances



- » Para la implementación de las acciones en el PETI 2026, se inició la actualización del plan conforme a cambios institucionales, incluyendo ajustes en iniciativas y la definición de indicadores del proceso de gestión tecnológica.
- » En la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se avanzó en la actualización de instrumentos, gestión de riesgos, políticas y lineamientos, así como en el cumplimiento de requerimientos institucionales.
- » Para la implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, se realizó la revisión y actualización de lineamientos conforme a referentes nacionales en gestión de riesgos.
- » En la implementación de políticas de gobierno y seguridad digital (FURAG), no se registraron actividades programadas durante el trimestre.
- » En la elaboración de matrices y bases de datos para el estudio de cargas laborales, se adelantó la estructuración metodológica, el levantamiento de información, la parametrización en herramienta y la validación de procesos, con avance del 91% de completitud del levantamiento de cargas.
- » En el trámite oportuno de los procesos contractuales del Plan Anual de Adquisiciones, se gestionaron los procesos conforme a lo programado, cumpliendo las metas y manteniendo coherencia con los objetivos institucionales.
- » En el seguimiento a la mesa técnica de relacionamiento con la ciudadanía, se inició la revisión de avances del proyecto del centro de esterilizaciones, promoviendo la articulación interinstitucional.
- » En la ejecución de actividades del Plan de Acción Ambiental, se desarrollaron jornadas de sensibilización, acciones de comunicación y actividades orientadas a sostenibilidad y movilidad.

Retrasos y Soluciones

- » Aunque las jornadas de esterilizaciones han atendido una gran cantidad de animales en dos puntos fijos (UCA y Universidad Nacional), se espera llegar a una cobertura del 100% a través de las unidades móviles quirúrgicas, las cuales están en procesos de contratación.
- » Se presentan retrasos en el cumplimiento a 41 acciones del Plan de sostenibilidad del FURAG.
- » En la ejecución de actividades del Plan de Acción Ambiental se presentaron retrasos en algunas actividades por cambios operativos y disponibilidad de personal; se reprogramaron acciones y se definieron fechas para su cumplimiento.
- » Se presentó un retraso relevante en la ejecución de actividades asociadas a SST; como acción correctiva, se reprogramaron las actividades y se definieron medidas para asegurar su cumplimiento en el siguiente periodo.
- » En cuanto al PESV se presentó un retraso en marzo en la ejecución de actividades programadas; como medida, se programó reunión entre el proceso de Gestión Administrativa y SST para la formulación de las actividades del PESV 2026, las cuales serán presentadas para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de abril.



Generales

- » Durante el mes de abril se deben completar los seguimientos faltantes e instar a los responsables de las diferentes áreas a reportar cualquier avance a la fecha (junto con sus respectivas evidencias) para cambiar el estado de las acciones a cumplidas, cuando aplique.