

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7550 9 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2020				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE CARGAR LABORALES FASE 1 ETAPA INICIAL	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	100.00	100.00	14.00
2.	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOBRE ACTIVIDADES, TEMAS Y DESARROLLOS MISIONALES DEL INSTITUTO Y TEMAS DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	8.00	100.00	93.80	2.63
3.	APOYO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANES Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	10.00	100.00	95.80	2.68
4.	PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS INTERNOS Y EXTERNOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	100.00	100.00	2.80
5.	RELACIONAMIENTO Y GESTIÓN DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS CONTENIDOS Y LA AGENDA DEL IDPYBA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	4.80	100.00	90.60	2.54
6.	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PROPIOS DEL IDPYBA	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	9.00	100.00	94.80	2.65
7.	REALIZAR REPORTE DE PMR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	100.00	100.00	1.00
8.	REALIZAR REPORTE DE SEGPLAN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
9.	REALIZAR REPORTE EN SPI	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
10.	REALIZAR FORMULACIÓN Y REPORTE DE INDICADORES POA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
11.	REALIZAR FORMULACIÓN Y REPORTE HOJA DE VIDA DE INDICADORES DE PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.00
12.	REALIZAR MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1.00
13.	CARGUE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 EN PLATAFORMAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1.00
14.	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DISTRITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	100.00	100.00	1.00
15.	APOYAR LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PÚBLICA DISTRITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	100.00	100.00	1.00
16.	FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO A METAS FISICAS Y FINANCIERAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	59.50	59.50	2.30	2.30	16.50	16.50	2.30	2.30	5.10	5.10	100.00	100.00	2.00
17.	DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA EL ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD DEL IDPYBA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	28.60	7.20	21.50	27.40	27.40	6.00	6.00	16.50	16.50	100.00	100.00	2.00
18.	FORMULAR Y DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE REQUIERAN LAS SUBDIRECCIONES TECNICAS DEL INSTITUTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	28.60	14.30	0.00	21.50	21.50	12.10	12.10	23.50	23.50	100.00	85.70	1.71
19.	IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG-FURAG	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20.	HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR EL PLAN	3.75																									100.00	100.00	3.75

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7550 9 Fortalecimiento Institucional de la Estructura Organizacional del IDPYBA Bogotá

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad			
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO-PAAC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21. HACER SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTAR LA ADMINISITRACION DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	3.75			
22. ASESORAR EL LEVANTAMIENTO, ACTUALIZACION Y/O ELIMINACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS DIFERENTES PROCESOS	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	100.00	100.00	3.75			
23. DAR SOLUCIÓN A TODOS LOS ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO QUE SURJAN DEL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	100.00	100.00	7.00			
24. CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES Y LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS EN MATERIA CONTRACTUAL EN EL INSTITUTO.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	100.00	100.00	4.00			
25. IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS Y/O EXTERNOS DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SE ADELANTEN EN EL INSTITUTO	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	14.20	100.00	100.00	3.00			
26. CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS SOLICITUDES Y LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	1.00	100.00	86.80	4.08			
27. FORTALECER, ADECUAR Y BRINDRAR LA ADMINISTRACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, ELEMENTOS LOGISTICOS Y FISICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	1.00	100.00	86.80	4.08			
28. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS PQR¿S ALLEGADAS AL INSTITUTO EN EL MARCO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.30	14.10	14.30	14.30	14.30	12.00	14.30	14.30	14.30	14.30	14.20	10.00	100.00	93.30	4.29			
29. PRESTAR SOPORTE ATRAVES DE LA MESA DE SERVICIOS A LOS REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS DEL INSTITUTO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	14.20	14.30	14.30	14.30	13.59	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	15.01	100.00	100.00	3.50			
30. CONTINUACION Y MEJORA AL SISTEMAS DE INFORMACION ERP- ZBOX	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20	14.30	14.30	14.30	14.30	13.83	14.30	14.83	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	100.00	100.16	3.51		
31. ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLOGICOS PARA SERVICIO DE LA ENTIDAD	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	100.00	100.00	3.50			
32. SEGUIMIENTO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA CONECTIVIDAD DEL INTITUTO	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	14.20	14.20	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	14.30	100.00	100.00	3.50			
Total ponderación vertical 100.00		TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																												93.72	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01	BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7551	18 Servicio para la atención de animales en condición de vulnerabilidad a través de los programas del IDPYBA en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco IPC	Proyectos Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DISTRITAL DE ATENCIÓN DE PALOMAS UDAP	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	23.00	33.00	23.00	34.00	23.00	100.00	69.00	0.35
2.	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	0.50
3.	ACTIVIDADES TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.70	100.00	100.00	0.50
4.	REALIZAR AVANCE EN EL DIAGNOSTICO Y LINEA BASE PARA LA EVALUACIÓN DEL BIENESTAR EN ABEJAS.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	0.50
5.	ATENDER ANIMALES POR PRESUNTO MALTRATO	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69	34.58	15.00	7.11	15.00	9.40	15.00	12.01	15.00	17.00	8.31	12.00	100.00	92.10	11.97
6.	PRESTAR EL SERVICIO DE URGENCIAS VETERINARIAS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.42	29.00	14.96	15.50	14.96	13.16	14.96	15.41	14.96	16.22	10.74	13.16	100.00	102.45	6.15
7.	PRESTAR ATENCIÓN POR BRIGADAS MEDICAS	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.82	41.16	14.01	34.10	14.01	9.98	14.01	8.55	14.01	15.22	11.14	14.97	100.00	123.98	11.16
8.	CUSTODIAR PERROS Y GATOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	33.33	13.92	9.52	13.92	21.61	13.92	17.40	13.92	8.00	9.52	5.00	100.00	94.86	0.95
9.	IDENTIFICAR PERROS Y GATOS A TRAVÉS DE JORNADAS	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	0.00	33.36	32.27	33.32	29.81	33.32	36.15	100.00	108.42	14.09
10.	PRESTAR ATENCIÓN A PALOMAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	34.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11.	FORTALECER LA RUTA DE ATENCIÓN POR PRESUNTO MALTRATO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00	90.00	0.90
12.	REALIZAR VISITAS POR PRESUNTO MALTRATO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.66	16.70	16.70	100.00	100.00	2.00
13.	ESTERILIZAR PERROS Y GATOS EN LAS 20 LOCALIDADES DEL DISTRITO.	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.21	39.21	15.71	15.71	25.14	25.14	6.66	11.27	6.64	7.04	6.64	1.63	100.00	100.00	52.00

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 101.07

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
7555 8 Implementación de un proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento para la defensa, protección y bienestar animal en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General : 56 Gestión Pública Efectiva

INVERSIONES					Millones de pesos 2020					
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia					
Año	IPC	Valor								
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
0		\$0		\$0.00				\$0.00		
TOTAL			\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance	
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad	
1.	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00	
2.	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE PERTINENCIA DE INDICADORES	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	15.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	20.00	10.00	10.00	100.00	100.00	4.00	
3.	ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	5.00	
4.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE NECESIDADES DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	4.00	
5.	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	0.00	100.00	100.00	8.00	
6.	DESARROLLO DE INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	100.00	100.00	9.00
7.	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	16.00	
8.	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	100.00	100.00	6.00	
9.	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.00	
10.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE NECESIDADES DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	
11.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES ESTRATÉGICOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
12.	REALIZACIÓN DE CONVENIOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00	
13.	ELABORACIÓN DE INFORMES DE DESARROLLO DE LOS CONVENIOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	6.00	
14.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA DE LOS SEMILLEROS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	100.00	4.00	
15.	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.00	0.00	0.00	50.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	100.00	100.00	4.00	
16.	ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	5.00	
17.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE NECESIDADES DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																										100.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7556 6 Dotación y puesta en funcionamiento (primera etapa) e inicio de la construcción (segunda etapa) de la Casa Ecológica de los Animales -CEA Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática

Programa General : 34 Bogotá protectora de los animales

INVERSIONES					Millones de pesos 2020				
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo			Ejecución Vigencia			
Año	IPC	Valor							
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
0		\$0			\$0.00			\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos						

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Actividad
1.	ADQUIRIR DOTACIÓN DE ELEMENTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS PARA LA CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																									0.00	

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024

Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

7560 6 Implementación de estrategias de cultura y participación ciudadana para la defensa, convivencia, protección y bienestar de los animales en Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y

Programa General : 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica

INVERSIONES				Millones de pesos 2020			
Banco Proyectos			Presupuesto Definitivo		Ejecución Vigencia		
Año	IPC	Valor					
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
0		\$0		\$0.00		\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos				

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 31/12/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)		Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
			Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	
1.	FORMULAR LA ESTRATEGIA DE REGULACION PARA PRESTADORES DE SERVICIO PARA Y CON LOS ANIMALES CONFORME A LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	20.00	40.00	40.00	0.00	10.00	20.00	10.00	100.00	80.00	12.00
2.	DISEÑAR LA ESTRATEGIA E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	50.00	100.00	100.00	15.00
3.	REGISTRO DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN LOS ÁMBITOS:	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	20.00
4.	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5.00
5.	REGISTROS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS TALLERES DE FORMACIÓN QUE ABORDEN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SU APLICACIÓN EN LAS INSTANCIAS Y LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIA	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	10.00
6.	CARACTERIZACION DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS EN RED DE ALIADOS.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	5.00
7.	IDENTIFICAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMPROMISOS PACTADOS EN LOS ESPACIOS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	70.00	10.50
8.	REALIZAR ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES, INTERSECTORIALES Y DE CIUDAD REGIÓN QUE POTENCIEN LAS INTERVENCIONES Y COBERTURA EN TORNO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	52.00	39.00	100.00	60.00	9.00
Total ponderación vertical		100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:																							86.50			