

BOGOTÁ

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte: 30/09/2025

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

Objetivo Estratégico / Programa / Proyecto / Tarea / Actividad																									
2 - Bogotá confía en su bien-estar																									
15 - Bogotá protege todas las formas de vida																									
-																									
7933 - Optimización de los servicios para la atención integral y bienestar de animales domésticos, de granja y especies no convencionales en Bogotá D.C.																									
Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Atender Animales por Urgencias Veterinarias		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,42	2,42	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,46	2,46
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Atender animales por Brigadas Médicas		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,59	2,59
	2025	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	2,83	0,00
	2026	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,83	0,00
	2027	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,00	2,83	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Atender integralmente a caninos y felinos que sean remitidos por otras entidades en la Unidad de Cuidado Animal		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,44	2,44
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Dar en adopción a caninos y felinos bajo custodia de la entidad.		1 - Atender 41800 Canino(s) y felino(s) en condición de vulnerabilidad a traves de brigadas médicas, urgencias veterinarias, custodia y adopciones en el Distrito Capital																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,44	2,44	2,41	2,41
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Atender animales bajo el cuidado de animalistas y proteccionistas en el Distrito Capital		2 - Atender 5000 Animales de compañía que se encuentren bajo el cuidado de proteccionistas, y rescatistas con hogares de paso y albergues de animales vulnerables a traves del Programa de Brigadas Médicas en las 20 localidades del Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,44	2,44
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
6. Atender animales por presunto maltrato		3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,50	2,50
	2025	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	2,49	0,00
	2026	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00
	2027	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,37	0,00	2,50	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
7. Realizar el 100% visitas de condiciones de bienestar por presunto maltrato y clasificar de acuerdo al resultado		3 - Atender 23200 Animales domésticos, de granja y especies no convencionales reportados a traves de denuncias por presunto maltrato animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,49	2,49
	2025	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00
	2027	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,17	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																						
----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

Versión: Seguimiento	Fecha de impresión: Martes 25 nov 2025 10:22 Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1
----------------------	---

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

☐☐

U

U

U

U



Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte: 30/09/2025

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

7936 - Fortalecimiento de la apropiación de la cultura ciudadana para la convivencia interespecie armónica, la protección y el bienestar de los animales en Bogotá D.C.

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
1. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito comunitario como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29
	2025	0,63	0,63	0,86	0,86	1,77	1,77	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,63	2,63	3,20	3,20	2,63	2,63	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
2. Implementar acciones y estrategias de sensibilización y formación del ámbito educativo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	6,14	6,14	5,57	5,57	2,44	2,44	0,00	0,00
	2025	0,63	0,00	0,86	0,86	1,77	2,40	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,63	2,63	3,20	3,20	2,63	2,63	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
3. Implementar acciones de sensibilización y formación de los ámbitos institucional y recreodeportivo como parte de la aplicación de la estrategia de educación en protección y bienestar animal.		1 - Involucrar 50000 Persona(s) a las acciones educativas en protección y bienestar animal para la transformación cultural y la convivencia armónica entre animales humanos y no humanos en Bogotá.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,72	4,72	4,14	4,14	1,14	1,14	2,29	2,29
	2025	0,63	0,63	0,86	0,86	1,77	1,77	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	2,63	2,63	3,20	3,20	2,63	2,63	3,20	0,00	2,91	0,00	1,14	0,00
	2026	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00
	2027	1,14	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	1,13	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
4. Consolidar el Plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	11,43	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	7,14	7,14	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	21,43	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea																							
5. Implementar las actividades y acciones programadas en el plan de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.																							
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	3,72	3,72	3,72	3,72	2,86	2,86	1,42	1,42
	2025	0,00	0,00	1,89	1,89	3,00	3,00	2,34	2,34	2,71	1,36	3,14	1,03	2,71	1,81	2,31	1,65	2,71	2,71	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2026	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00
	2027	0,00	0,00	1,89	0,00	3,00	0,00	2,34	0,00	2,71	0,00	3,14	0,00	2,71	0,00	2,31	0,00	2,71	0,00	2,86	0,00	2,71	0,00	2,19	0,00

Items (Tareas)		Actividades del Proyecto Asociadas a la Tarea									
6. Realizar la consolidación de los resultados de la implementación de la estrategia de participación y movilización ciudadana en protección y bienestar animal		2 - Implementar 1 Estrategia(s) de participación y movilización ciudadana para la apropiación social del conocimiento en protección y bienestar animal en el Distrito Capital.									
Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Ma	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado		
☐	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	

Página 6 de 12

Versión: Seguimiento	Fecha de impresión: Martes 25 nov 2025 10:22 Código del reporte: PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento Fecha de la versión del diseño: 11/04/2021 V 1.1	Página 7 de 12
----------------------	---	----------------

Página 8 de 12

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

☐

10. Avanzar en la implementación en el modelo de seguridad y privacidad de la información

☐

11. Actualizar la sede electrónica

☐

12. Seguimiento y/o actualización de los procedimientos y formatos del proceso de gestión tecnológica

13. Elaborar documento de actualización del diagnóstico de cargas laborales y estructuración organizacional que incluya propuesta de viabilidad en la implementación

☐

14. Dar cumplimiento a la totalidad de los requerimientos internos y externos en materia de defensa y representación judicial, gestión y tramite de asuntos normativos, denuncias y tramite en el ámbito de

☐

15. Cumplir con la normatividad en temas contractuales y los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública, mediante la respuesta a los requerimientos internos y externos precontractuales...

☐

16. Contestar las peticiones y requerimientos que se soliciten por la ciudadanía y entes de control en materia contractual, así como realizar el debido seguimiento a las mismas.

Página 10 de 12

Versión: Seguimiento

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ

Plan de Desarrollo: 17 - Bogotá Camina Segura

Programación y seguimiento del cronograma de tareas

Fecha de Corte: 30/09/2025

0229 - Instituto Distrital de Proteccion y Bienestar Animal

Tarea marcada como Hito	Año	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Versión: Seguimiento

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Fecha de impresión:

Martes 25 nov 2025 10:22

Código del reporte:

PA_RepoCT_04_Programación_Seguimiento

Fecha de la versión del diseño:

11/04/2021 V 1.1

Página 12

de 12